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Календарный план по реализации проекта «500+»

Назначение регионального координатора (приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.02.2021 года № 01/297) 

Назначение муниципальных координаторов (приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 03.02.2021 года № 01/276)

до 22 февраля - Назначение кураторов

19 февраля - Установочное региональное совещание

19 февраля - Завершение анкетирования школ 

26 февраля - Вебинар федерального координатора для кураторов 

с 1 марта - Регулярная работа с участием кураторов 

10 марта - Первичное посещение кураторами образовательных организаций 

22 марта – Региональная дорожная карта по проекту



Координация работы ОО и кураторов с рисковым профилем школ (далее –

РПШ);

Сопровождение размещения РПШ в информационной системе мониторинга

электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)

До 24.02.2021

Информационное сопровождение участия кураторов в вебинаре (консультации)

по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ
До 26.02.2021

Координация работы по первичному посещению кураторами ОО

верифицированию РПШ, в ИС МЭДК
До 10.03.2021

Информационное сопровождение еженедельных научно-методических вебинаров
С 10.03.2021 

до 02.04.2021

Направление дорожной карты федеральному координатору До 22.03.2021
Сопровождение размещения ОО концептуальных документов: Концепции

развития, дорожной карты в ИС МЭДК
До 30.04.2021

Информационное и организационное сопровождение проведения вебинаров от

федерального координатора по методическим запросам в рамках подготовки

концептуальных документов

До 15.05.2021

Сопровождение размещения ОО данных для первичного мониторинга

наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (первый этап)
До 30.05.2021

Осуществление мониторинга реализации дорожной карты региональных

мероприятий по проекту и предоставление данных федеральному координатору

по результатам мониторинга реализации дорожной карты региональных

мероприятий по проекту (первый этап)

До 21.06.2021

Основные этапы проекта «500+»



Осуществление мониторинга реализации дорожной карты региональных

мероприятий по проекту и предоставление данных федеральному координатору по

результатам мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий

по проекту (первый этап)

До 21.06.2021

Получение от федерального координатора результатов выборочной экспертизы

документов ОО
До 28.06.2021

Анализ и координация деятельности ОО по работе с документами по проекту
Постоянно 

до завершения проекта

Осуществление мониторинга реализации дорожной карты региональных

мероприятий по проекту и предоставление данных федеральному координатору по

результатам мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий

по проекту (второй этап)

До 20.09.2021

Координационное сопровождение размещения ОО данных для первичного

мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (второй этап)
До 01.11.2021

Получение от федерального координатора результатов выборочной экспертизы

документов ОО
До 15.11.2021

Осуществление информационного, консультационного сопровождения органов

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,

муниципальных координаторов, кураторов, ОО по вопросам реализации проекта

«500+» в Челябинской области в 2021 году

До 20.12.2021

Организация участия органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, муниципальных координаторов, кураторов, ОО в

подведении итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год

До 20.12.2021

Основные этапы проекта «500+»



Даны активные ссылки на использованные источники информации

Мониторинг реализации проекта 

Оценка качества и результативности принимаемых мер 

Обеспечение сотрудничества всех участников проекта 

Региональный мониторинг и оценка результативности 

принимаемых мер

Методика оказания адресной  методической  помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие 
образовательные результаты обучающихся описывает: 

Основные подходы к организации адресной методической 

помощи общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся:

https://fioco.ru/antiriskСайт ФИОКО



1. Общая схема работы в рамках проекта:

Задачи куратора

Задачи школы

Задачи координаторов

2. Общее описание информационной системы:

Общий алгоритм работы школы с электронной дорожной картой

3. Доступ к Дорожной карте

4. Меню дорожной карты

5. Стартовая диагностика ШНОР

6. Работа с рисковым профилем и шаблоном самодиагностики

7. Добавление направлений в дорожную карту

8. Мониторинг

9. Подтверждение этапов. Действия куратора

10. Сроки

11. Ожидаемые результаты работы

12. Часто задаваемые вопросы

Памятка по работе с ИС  Мониторинга электронных дорожных карт  
(ИС МЭДК) в рамках реализации проекта помощи (500+) 

(содержание)
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